Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Детско-юношеский центр
городского округа-город Камышин

ПРИКАЗ

11 июня 2020 года № 61-о

О реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЮЦ в 2020 году

Для обеспечения реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЮЦ для реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 2020-2021 учебном году,-

приказываю:

1. Обозначить количественный показатель – 75 учащихся.

2. Назначить ответственных лиц за создание новых мест дополнительного образования детей:
- заместителя директора по УВР Скорикову Н.В.,
- педагога дополнительного образования детского объединения «Информатика и ИКТ» Колесникову Н.Ю.

3. Утвердить План-график по создание новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЮЦ в 2020-2021 учебном году (Приложение №1).

4. Заместителю директора по УВР Скориковой Н.В. разработать необходимое нормативно-правовое обеспечение реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЮЦ в срок до 01 сентября 2020 года.

5. Старшему методисту МОЦ МБОУ ДО ДЮЦ Лавровой Л.А. обеспечить своевременное размещение программ дополнительного образования и открытие групп к зачислению в "Навигаторе дополнительного образования" Волгоградской области.

6. Педагогу дополнительного образования Колесниковой Н.Ю. разработать общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей: «Юный инженер» и «Компьютерная графика и дизайн» и обеспечить их реализацию в 2020-2021 учебном году с охватом учащихся в количестве 75 школьников.

7. Инженеру-программисту Шуплецову А.Ю., обеспечить информационное сопровождение по созданию новых мест дополнительного образования детей в МБОУ ДО ДЮЦ на официальном сайте МБОУДО ДЮЦ: www.дюцкамышин.рф.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ДЮЦ Е.В. Шестакова

С приказом работники ознакомлены:

_____Колесникова Н.Ю.

_____Лаврова Л.А.

_____Скорикова Н.В.

_____Шуплецов А.Ю.

Приложение №1
к приказу №61-о от 11 июня 2020г.

ПЛАН-ГРАФИК
создания новых мест дополнительного образования детей
в МБОУ ДО ДЮЦ
городского округа-город Камышин в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Проведение информационной кампании по созданию новых мест дополнительного образования детей	распорядительный акт об утверждении Плана-графика и информационной кампании на сайте МБО ДО ДЮЦ http://дюцкамышин.рф/novye-mesta-dopolnitelnogo-obrazovaniya/	июнь-август 2020г.	Е.В. Шестакова, директор МБОУ ДО ДЮЦ
2.	Определение и утверждение ответственных за создание новых мест дополнительного образования детей	распорядительный акт (приказ) об утверждении ответственных лиц	июнь 2020г.	Е.В. Шестакова, директор МБОУ ДО ДЮЦ
3.	Организация повышения квалификации (профессионального мастерства) педагогических работников образовательных организаций на создаваемые новые места	свидетельство о повышении квалификации	по отдельному графику 2020-2021г.г.	Н.В. Скорикова, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮЦ
4.	Определение объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования на созданных местах дополнительного образования детей по направлениям расходов	информационное письмо в адрес комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области об объемах средств	июнь 2020 г.	Комитет по образованию Администрации городского округа-город Камышин
5.	Внесение изменений в локальные акты (при необходимости) МБОУ ДО ДЮЦ, в части создания новых мест дополнительного образования детей	распорядительный акт об утверждении изменений (приказ), локальные акты	июнь-август 2020 г.	Н.В. Скорикова, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮЦ
6.	Приведение помещения (кабинета детского объединения «Компьютерный класс») МБОУ ДО ДЮЦ, предусмотренного для создания новых мест дополнительного образования детей, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей (при необходимости)	Компьютерный класс, приведенный в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	июнь-август 2020 г.	Е.В. Шестакова, директор МБОУ ДО ДЮЦ, Н.В. Скорикова, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮЦ, Н.Ю. Колесникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
1	2	3	4	5
7.	Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования для реализации на созданных местах дополнительного образования	утвержденные общеобразовательные программы дополнительного образования детей	август 2020 г.	Н.В. Скорикова, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮЦ, Н.Ю. Колесникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ
8.	Обеспечение получения, размещения, установки и наладки оборудования для создания новых мест дополнительного образования, закупленного ГАУ ДПО ВГАПО	акты приема-передачи	июнь-август 2020 г.	Комитет по образованию Администрации городского округа-город Камышин, директор МБОУ ДО ДЮЦ городского округа-город Камышин Е.В.Шестакова, ГАУ ДПО ВГАПО
9.	Проведение мониторинга помещения (кабинета детского объединения «Компьютерный класс») МБОУ ДО ДЮЦ, предусмотренного для создания новых мест дополнительного образования детей, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей	фотоотчет в адрес комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области о приведении помещений (кабинетов, площадок)	20-25 июня 2020 г., 20-25 августа 2020 г.	Е.В. Шестакова, директор МБОУ ДО ДЮЦ, Н.Ю. Колесникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ
10.	Организация набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования детей	списки обучающихся, зачисленных по сертификатам дополнительного образования	август-сентябрь 2020 г.	Н.В. Скорикова, заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДЮЦ, Н.Ю. Колесникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ
11.	Размещение программ дополнительного образования, для реализации на созданных местах в "Навигаторе дополнительного образования" и открытие групп к зачислению	программы дополнительного образования, размещенные в "Навигаторе дополнительного образования"	август-сентябрь 2020 г.	Л.А. Лаврова, старший методист МОЦ МБОУ ДО ДЮЦ, Н.Ю. Колесникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
1	2	3	4	5
12.	Реализация образовательных программ дополнительного образования на созданных местах дополнительного образования	распорядительные акты (приказы) о зачислении обучающихся, утверждении плана работы (расписания) кружка (объединения)	с 01 сентября 2020 г.	Н.Ю. Колесникова, педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЮЦ